
 

 

Pregled: U Irskoj, projekti nisu samo procenjeni već, nakon odobravanja i nakon što počne 

implementacija, je uspostavljen novi sistem provera kako bi se osiguralo da su projekti 

implementirani u skladu sa Smernicama Vlade. Novi sistem, objavljen 15. maja 2007. godine, 

je dizajniran kako bi omogućio rano upozoravanje o problemima koji bi se mogli pojaviti, kao i 

radi pružanja lekcija na osnovu rezultata iz završenih projekata, a koji mogu biti korisni za 

slične projekte koji dolaze na primenu.    

  

Kontrole: Ministarstvo finansija je 15. maja 2007. godine izdalo Cirkular koji je konsolidovao 

njihov sistem za sprovođenje godišnjih provera određenih elemenata projekata kako bi osiguralo 

usklađenost sa zahtevima postavljenim u velikom broju smernica koje su sada uvedene
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suštini, novi sistem ima (a) pravac sa vrha (Ministarstvo finansija); isporuku sa dna (agencije koje 

isporučuju projekte) sa višestrukim nivoima zahteva kod izveštavanja (Ministarstvo finansija, 

resorna ministarstva i agencije koje isporučuju projekte). Ministarstvo finansija nadgleda resorna 

ministarstva i agencije pod njegovim okriljem, kako bi osiguralo da je primenjen novi sistem 

usaglašenosti. Sistem godišnjih provera određenih elemenata projekta je uspostavljen kako bi se 

osigurala usklađenost sa zahtevima koji su postavljeni u Smernicama kapitalnih procena, 

Smernicama Javnog privatnog partnerstva, Nacionalnim i EU procedurama javnih nabavki i 

zahteva koje se odnose na poreske olakšice postavljenih prema zahtevima glavnog irskog 

poreskog organa, Komisije za poreze. Od ministarstava je zahtevano da Ministarstvu finansija    

podnesu nalaze na osnovu sprovedenih provera određenih elemenata projekta, a da će 

Ministarstvo finansija zauzvrat sprovesti periodične provere takvih izveštaja koji se odnose na 

provere određenih elemenata projekata.  

 

Opseg provera određenih elemenata projekata: Provere određenih elemenata projekata trebaju 

da pokriju razumno reprezentativni uzorak projekata svih kapitalnih programa kojima upravljaju 

ministarstva i njihove agencije. Posebno je preporučeno da uzorak treba da pokrije (a) Najmanje 

5% vrednosti svih programa svake godine; (b) Projekte u različitim fazama projektne procene i 

upravljačkog procesa, tj. projekte koji rangiraju od onih koji su u preliminarnoj fazi procene, do 

završenih projekata, i (c) Projekte koji pokrivaju različite opsege kapitalnih vrednosti koji se 

                                                 
1
 Cirkular: “Procedure za sprovođenje provera određenih elemenata projekta radi usaglašensoti sa 

zahtevima vrednosti za uloženi novac u skladu sa Opštim uslovima odobrenja višegodišnjih kapitalnih 

budžeta Ministarstva finansija”, Ministarstvo finansija, Dablin, 15. maj 2007. godine. 
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koriste kako bi se utvrdila skala traženih procena, tj. < €0.5m; €0.5 - €5m; €5m - €30m; i > €30m. 

Revizije, ili provere određenih elemenata programa i projekata koje se sprovode u druge svrhe 

kao što su na primer, ispunjavanje EU zahteva, mogu obuhvatati 5% od zahteva, pod uslovom da 

ih sprovode lica koja su nezavisna od onih koja upravljaju programima i projektima, kao i da su 

usaglašena sa širokim principima postavljenim zbog novih sistema.  

 

Priroda i fokus provera određenih elemenata projekta: Provere određenih elemenata 

projekata sprovode zvaničnici/organi ili osobe koje su nezavisne od onih koji su direktno 

uključeni u procenu i upravljanje projektima, a koji su predmet provera. Spoljna pomoć, ukoliko 

je potrebna, može biti nabavljena kako bi se sprovele provere određenih elemenata projekata. 

Preferenca je ipak da se provere interno sprovode kako bi omogućile izgradnju neophodnih 

veština u okviru ministarstava i agencija. Oni koji sprovode proveru određenih elemenata 

projekata trebaju biti dovoljno kompetentni i biti upoznati sa šitokim telom zahteva izveštavanja. 

Treba postojati sistematično ispitivanje aktivnosti agencije koja finansira projektne aktivnosti i 

ovlašćenih koji su uključeni u procenu i upravljenje projektom kako bi se osiguralo ispunjavanje i 

poštovanje određenih zahteva iz smernica, pravila i procedura.   

   

Sadržaj izveštaja o proverama određenih elemenata projekata: Godišnji izveštaj 

ministarstava koji se odnosi na provere određenih elemenata projekata treba da postavi detaljni 

opis koraka koji trebaju biti sprovedeni radi njihovog širenja u okviru njihovih organizacija i 

agencija, a koji se odnose na zahteve koji su predmet provere. Posebno, treba postojati 

izveštavanje o pokrivenosti provera određenih elemenata projekata koji su sprovedeni, kao i 

njihovih nalaza; ovo treba detaljno opisivati proverene projekte, fazu u kojoj je projekat tada bio, 

procenjenih troškova projekta, i procene ukupne vrednosti projekta proverene prema ukupnoj 

vrednosti programa.      

 

Uloga najvišeg nivoa: Ministarstvo finansija ima veliki broj uloga u procesu provere određenih 

elemenata projekata. Glasačke sekcije koje sprovode inicijalnu procenu izveštaja o procenama 

određenih elemenata projekata kako bi se osiguralo da oni ispunjavaju osnovne zahteve kao što su 

oni koji se odnose na opseg i sadržaj, a nakon toga Centralna jedinica za procenu potrošnje radi 

pregleda godišnjih izveštaja o proverama određenih elemenata projekata koji su podneti, i radi 

saopštavanja svojih stavova o zaključcima i nalazima na takve izveštaje, a koji se daju Glasačkim 

sekcijama. Centralna jedinica za procenu potrošnje, u pregledanju zaključaka i nalazišta koji se 

odnose na izveštaje o proverama određenih elemenata projekata, mogu sprovoditi sopstvene 

direktne provere na određenom broju uzoraka predmeta sa ministarskog ili agencijskog nivoa. 

Oni takođe mogu, na sopstvenu inicijativu, sprovoditi povremene direktne provere određenih 

elemenata projekata. Od ministarstva ili agencija se očekuje puna saradnja u skladu sa razumnim 

zahtevima Centralne jedinice za procenu potrošnje, kao i svakog oblika konsultacija radi procene 

projektnih informacija i releventnog osoblja odgovornog za projektnu procenu i upravljanje.        

 

Angažovanje sa ministarstvima: Ministarstvo finansija će angažovati svako ministarstvo u vezi 

sa bilo kojom dopunskom aktivnošću koja može biti potrebna, a u vezi sa aranžmanima u okviru 

ministarstava ili agencija koja su pod njihovom nadležnošću, radi procene i upravljanja 

kapitalnim programima i projektima, a pored dobijenih izveštaja Centralne jedinice za procenu 

potrošnje. Ministastrvima će biti dat razman period u kojem trebaju odgovoriti na svaki takav 

zahtev upućen od strane Ministarstva finansija. U pregledanju delegiranog odobrenja za kapitalnu 

potrošnju po ministarstvima, a u okviru prenosivog višegodišnjeg kapitalnog budžeta, i nivoa 

budućeg fiannsiranja u oviru takvog budžeta, Ministarstvo finansija će uzeti u obzir nivo 

usaglašenosti ministarstava i njihovih agencija sa uslovima odobravanja, uključujući usaglašenost 

sa izveštavanjem i zahtevima koji se odnose na provere određenih elemenata projekata i sa njima 

u vezi zaključaka.     

 

Podnošenje izveštaja o proverama određenih elemenata projekata: U skladu sa opštim 

uslovima odobravanja u okviru višegodišnjih kapitalnih budžeta, od ministarstava se zahteva da 

Ministarstvu finansija podnesu godišnji izveštaj o proverama određenih elemenata projekata. 

Očekivano je da će takvi izveštaji biti inkorporirani kao poseban deo u opštijim Godišnjim 

izveštajima o programima kapitalnih investicija.  
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